



Plantar Uma Árvore | Associação
Plante esta Ideia

Relatório de Atividades
2016 | 2017

Projetos em Curso

Parque Natural de Sintra-Cascais | Peninha

Área: 1ha | Parceiro ICNF

Início: Setembro 2014

Protocolo: Gestão integral

Execução: Intervenção em 70% da área total [70% em período homólogo]

Avaliação:

A intervenção nesta área foi condicionada pelos atrasos nos trabalhos de manutenção, o que se deveu à necessidade de cancelamento de diversas intervenções, devido a condicionamentos atmosféricos que limitaram a mobilização de voluntários, facto que foi agravado pelo denso manto de vegetação que ali eclodiu, resultado de uma primavera prolongada, fresca, ventosa e húmida.

Atendendo a tais factos, foi implementada uma nova estratégia de gestão para esta área, muito exigente em manutenção, com a definição de diversos talhões, a intervir individualmente em cada iniciativa.

A intervenção esteve focada na conclusão dos trabalhos de mitigação dos danos da intempérie, consolidação dos limites da área de intervenção, controlo de exóticas infestantes e nativas invasoras competidoras, remoção de protetores das plantas que necessitavam, promoção da regeneração espontânea e implementação de um plano de plantação focado na diversificação das espécies.

Apesar dos elevados níveis de infestação na área e na área circundante, que poderiam ter colocado em risco os resultados obtidos, conseguiu-se concluir a manutenção da totalidade da área e consolidar um perímetro de contenção. Contudo, persiste a necessidade de definição de um plano de limpeza da restante área, que dado o seu desenvolvimento inibe a expansão da área a intervir e coloca embargo nos limites da área em intervenção, o que só será possível com uma intervenção mecanizada, em articulação com o parceiro.

Continuasse a registar elevadas taxas de sobrevivência e de desenvolvimento, tanto das plantas plantadas, como da regeneração espontânea.

Parque Natural de Sintra-Cascais | Estrada da Serra

Área: 1.25ha | Parceiro ICNF

Início: Fevereiro 2015

Protocolo: Gestão integral

Execução: Intervenção em 100% da área total [75% em período homólogo]

Avaliação:

A estratégia de antecipação da plantação nesta área, para mitigar as perdas registadas anteriormente, surtiu efeito, com um significativo aumento da taxa de sobrevivência.

A intervenção nesta área esteve focada no controlo de exóticas infestantes e promoção da regeneração espontânea, que se tem revelado exuberante, com muitas espécies a surgirem. A presença de um elevado banco seminal e de um denso coberto de exóticas infestantes nos limites desta área, continuam a trazer um elevado ônus e atenção na manutenção.

O nível de desenvolvimento das plantas plantadas é razoável, enquanto o da regeneração espontânea é bastante significativo.

Parque Natural de Sintra-Cascais | Azóia

Área: 0.1ha + 0.5ha [Nova Parcela] | Parceiro ICNF

Início: Outubro 2014 [Outubro 2015]

Protocolo: Gestão integral

Execução: Intervenção em 100% da área total [100% em período homólogo] | Intervenção em 15%, da área total [15% em período homólogo]

Avaliação:

A intervenção nesta área esteve focada na plantação de espécies mais bem adequadas à parcela mais húmida, desta área, bem como no controlo de exóticas infestantes e nativas invasoras competidoras, que estavam a comprometer parte desta parcela.

Na parcela, onde se tinha procedido a ação mecanizada de remoção de acacial, regista-se um ressurgimento muito elevado, com origem no banco seminal, mas também em rebentamento pela toíça, tendo-se dado início ao seu controlo, com o arranque manual de rebentos e toíças, sendo expetável que o avanço seja lento, em especial com o progressivo amadurecimento da infestação.

Parque Florestal de Monsanto

Área: 4ha | CML

Início: Novembro 2009

Protocolo: Cogestão

Execução: Intervenção em 100% da área total

Avaliação:

Com a definição da área a incluir no protocolo, deu-se início a uma intervenção mais continuada e bem definida, em coordenação com a entidade gestora, tendo-se focado, numa parcela que representa cerca de metade desta área, na plantação inicial e retanchar, além da recuperação de uma linha de água, enquanto na restante área, já rearbORIZADA, focou-se no controlo de exóticas infestantes, introduzindo-se a metodologia do arranque de rebentos e toíças e descasque, em alternativa ao corte, que até aqui vinha sendo a prática, por parte da entidade gestora, esperando-se, com isso, potenciar resultados no controlo.

Tapada Nacional de Mafra

Área: Sem Talhões Definidos [1187ha] | TNM

Início: Outubro 2016

Protocolo: Cogestão

Execução: Não aplicável

Avaliação:

A parceria nesta área está vocacionada para a recuperação ecológica de áreas ardidadas ou de eucaliptal, tendo-se intervindo em duas parcelas distintas, onde, após remoção mecanizada de eucaliptal por parte da entidade gestora, se procedeu à plantação inicial, retanchar e controlo manual de exóticas, na totalidade das parcelas, tendo-se, todavia, registado elevadas perdas onde se procedeu à plantação sem protetor florestal, principalmente por ação da fauna local.

Parque Natural da Arrábida

Área: 55ha | ICNF e Biovilla

Início: Outubro 2016

Protocolo: Cogestão

Execução: Não aplicável

Avaliação:

A intervenção nesta área esteve focada na monitorização e avaliação da plantação numa parcela experimental, que relevou a necessidade de testar outras metodologias, tendo-se iniciado a plantação inicial em duas novas parcelas, uma contígua à anterior, que funcionará como zona de autonomia, onde a associação aplicará a sua metodologia, que servirá como termo comparativo face à metodologia da parcela experimental, e outra, em sebe florestal, que tem como objetivo gerar um corredor ecológico de ligação a uma área com um processo de regeneração já maturo, onde se aplicou uma metodologia mista.

Corredor Ecológico de Queluz

Área: 18.5ha | Exército Português

Início: Dezembro 2015

Protocolo: Gestão Integral

Execução: Em experimentação

Avaliação:

O processo de atuação nesta área encontra-se numa fase de reconhecimento, experimentação e definição de intervenção, tendo-se determinado duas áreas distintas.

Numa das áreas, que corresponde a mais de metade da área, identificou-se um bosque antigo, de vegetação original, com bastante regeneração, mas onde se detetou elevada proliferação de exóticas infestantes, que comprometem a sustentabilidade ecológica desta área. Nesta área procedeu-se à experimentação e avaliação

dos impactos do controlo manual de exóticas, sobre a regeneração espontânea, principalmente nas áreas mais ricas e densas, para determinar metodologias de intervenção.

Na outra área, existem parcelas bem definidas de diferentes espécies, de origem atópica, a preservar e valorizar, intercaladas por parcelas de matos, onde se testou a plantação, mas cujos resultados iniciais demonstraram a existência de condições naturais que exercem forte condicionamento ao sucesso das mesmas.

Entendeu-se prioritário que o foco de uma intervenção sistematizada, tivesse início na área onde existe maior biodiversidade, onde, simultaneamente, se encontra a maior ameaça para a globalidade desta área.

Reserva Natural Local do Sapal do Rio Coina e Mata Nacional da Machada

Área: 0.5ha + 1ha | CMB

Início: Outubro 2016

Protocolo: Cogestão

Execução: Intervenção em 25% da área total | Intervenção em 0%, da área total

Avaliação:

Foram definidos dois talhões para atuação, cada um com uma espécie exótica infestante a comprometer a sua sustentabilidade ecológica, o maior com chorão e o mais pequeno com acácia, tendo-se, para já, atuado no talhão infestado com acácia.

O talhão alvo de intervenção encontra-se no centro do foco inicial da infestação, onde se regista maior densidade e maturidade do acacial, sendo o descasque a técnica predominantemente usada., que numa primeira fase foi condicionada devido às fracas condições naturais para a aplicação da técnica. Foi ainda implementado um plano de criação de micro represas ao longo das linhas de escorrência, por forma a potenciar a biodiversidade e como forma de processar no local o material vegetal gerado pela intervenção, diminuindo-se o risco de incêndio pela carga de combustão presente.

Reserva da Faia Brava

Área: Sem Talhões Definidos [850ha] | ATN

Início: Novembro 2016

Protocolo: Parceiros para a Reflorestação inseridos no Plano Estratégico de Conservação da Reserva

Execução: Não aplicável

Avaliação:

Este projeto está orientado para a recuperação de áreas ardidas e a renaturalização de áreas ecológicamente degradadas, estando embargado, devido ao facto de o investimento privado catalisado ter-se revelado inoperacional, pelo que a estratégia de atuação deverá retomar o antigo modelo, de ações pontuais de grande escala.

Zona de Proteção Especial da Ribeira do Guilherme e Pico da Vara

Área: Sem Talhões Definidos [6067ha] | SPEA

Início: Março 2017

Protocolo: Apoio pontual

Execução: Não aplicável

Avaliação:

Este projeto visa apoiar um plano de restauro da floresta Laurissilva, face à degradação ecológica em curso, através do controlo de espécies exóticas infestantes e da recuperação da vegetação endémica.

Resultados do Programa de Voluntariado

Áreas Protegidas Parceiras com Projetos de Intervenção em Curso: 8 [+3 Descontinuadas ou Terminadas]

Resultados da Época de Manutenção de 2016 [Período Homólogo]

Iniciativas: 12 | 6 c/ Grupos Organizados [15 | 6 c/ Grupos Organizados]*

Voluntários Envolvidos: 257 | Média de 21.4 p/ iniciativa [214 | Média de 14.3 p/ iniciativa]

Horas de Voluntariado: 771 [642]

Resultados da Época de Plantação de 2016/17 [Período Homólogo]

Iniciativas: 29 | 8 c/ Grupos Organizados [33] 10+2 (isentos) c/ Grupos Organizados]*

Voluntários Envolvidos: 1.031 | Média de 35.6 p/ iniciativa [1.379 | Média de 41.8 p/ iniciativa]

Horas de Voluntariado: 3.093 [4.137]

Plantas Plantadas: 1.753 [3.515]

Bolotas Semeadas: 200 [3.010]

*(Não inclui saídas de campo [1], visitas técnicas [2], oficinas [2] e outros eventos. Apenas iniciativas de plantação e manutenção)

Resultados Totais [Novembro 2009 a Março 2017]

Iniciativas: 137 [10 Iniciativas Sociais com Utentes de IPSS]

Voluntários Envolvidos: 8.983 [Inclui Escolas]

Horas de Voluntariado: 26.949

Plantas Plantadas: 16.818 [Inclui Arbustos e Árvores]

Bolotas Semeadas: 3.230

Análise dos Resultados do Programa de Voluntariado

O **programa de voluntariado** embora registe um decréscimo no número de iniciativas e voluntários envolvidos, relativamente a período homólogo, tem subjacente premissas estratégicas e factuais circunstanciais, que o justificam, resultando num balanço final positivo.

Durante a **época de manutenção** as condições atmosféricas obrigaram ao cancelamento de diversas iniciativas, a par da suspensão das iniciativas durante parte do verão, medida previamente definida por ser pouco rentável alocar recursos para iniciativas que sistematicamente registam uma baixa adesão, o que justifica a redução no número de iniciativas. Apesar de tais factos, o número de voluntários envolvidos foi superior.

Durante a **época de plantação** registou-se um decréscimo no número de iniciativas com grupos organizados, o que justifica o decréscimo no número de iniciativas, embora parte deste decréscimo tenha que ver com uma política de rentabilização, tendo-se deixado de oferecer uma atividade mediante a adjudicação de uma plantação por encomenda. A redução do número de voluntários envolvidos é, em parte, justificada pelo início de projetos e iniciativas em novas áreas, onde ainda existem poucos voluntários envolvidos, facto compensado pela importância estratégica de expansão da área geográfica de atuação. Registou-se também uma muito menor dinâmica da comunidade através das redes sociais, o que também explica a redução.

A redução no número de plantas plantadas fica a dever-se ao foco dado à consolidação das áreas já reflorestadas, às necessidades de manutenção que transitaram da época de manutenção, às condições atmosféricas que encurtaram a época de plantação, ao desenvolvimento de diversas iniciativas apenas dedicadas ao controlo de exóticas infestantes e à execução de um plano de adensamento com arbustivas e aumento da diversidade de espécies, incluindo espécies em retrocesso ou ameaçadas.

A crescente consolidação de um **grupo de coordenação, equipa e voluntários** fidelizados, são reflexo da maturidade da associação e seu programa de voluntariado, aspeto crucial para a sua atividade, desenvolvimento e profissionalização, em linha com o objetivo de se constituir uma equipa permanente, projetos especializados de recuperação e valorização ecológica e um programa de voluntariado de longa duração.

A definição de uma **rede de parceiros** estratégicos para o desenvolvimento de projetos e iniciativas, em novas áreas, enquadrada pelo novo modelo de protocolo, permitiu dar início à estratégia de **expansão da área geográfica de atuação**, conforme planeada, com projetos iniciados e iniciativas realizadas, em novas áreas, com sucesso, bem como novas tipologias de intervenção, que tornam a associação mais profissional.

O plano de diversificação de **atividades complementares** às iniciativas, que visava potenciar a adesão às iniciativas, em períodos de menor adesão, deverá ser orientado apenas para o programa pegada verde e para o programa de saídas de campo, que revelaram ter maior resultado e potencial.

Análise da Oferta para o Público em Geral, Escolas e Empresas

I. Programa de Atividades da Semente À Árvore | Mãos na Terra

Oferta: Atividades de Plantação e Manutenção

Público-alvo: Empresas

Avaliação: Regista-se um aumento na procura, em especial por parte das escolas, mas sem que o rácio de adjudicação acompanhe a tendência, embora as adjudicações tenham-se traduzido em grupos de maiores dimensões. Destaca-se uma tendência de retorno e fidelização crescente. Tais factos fazem relevar que tal patamar fica abaixo dos objetivos necessários à sustentabilidade da associação e seus projetos.

II. Plantações por Encomenda

Oferta: Pacotes vários

Público-alvo: Empresas

Avaliação: Regista-se um ligeiro aumento na procura, embora com encomendas de menor monta, o que se traduz num saldo líquido pouco expressivo. É de salientar a fidelização de algumas empresas, algo que era inédito até à data.

III. Prendas para a Vida | Plante Árvores

Oferta: Pacote Família e Pacote Árvores

Público-alvo: Particulares, Famílias e Empresas

Avaliação: Regista-se um crescimento em muito motivado pela adesão das empresas a esta opção, como oferta para os seus clientes, uma variante que se entendeu explorar e que teve bons resultados. Embora se registre um decréscimo no número de pedidos por parte de particulares e famílias, para a opção do pacote árvore, os que se registam são de maior volume e abarcando uma maior diversidade de celebrações a motivar a aquisição, salientando-se as prendas para os convidados nos casamentos. Na opção do pacote família, é de salientar o retomar das celebrações de aniversário para crianças. Esta oferta continua sem uma estratégia, plano de comunicação e imagem, que permitam explorar o seu potencial.

Análise Geral da Associação

As **campanhas** e **concursos** empreendidos tiveram resultados muito abaixo do esperado ou do seu potencial, em especial no que concerne à campanha nacional, embora se tenham revelado importantes para a sustentabilidade da associação. A aprovação da **candidatura** submetida para programa de apoio à contratação, embora estruturante para a associação, tratou-se de um apoio limitado no tempo, estando terminado. Interessa investir em candidaturas e projetos que permitam catalisar apoios mais substanciais e que permitam o desenvolvimento de um programa de voluntariado e intervenção mais profissional e abrangente.

Os apoios que advieram de **donativos** tiveram um aumento expressivo, o que se entende como sendo um reflexo do plano de comunicação empreendido e de um crescente reconhecimento do trabalho realizado. O número de **sócios** mantém-se estável, mas com pouca expressividade, sendo muitas vezes encarado como uma espécie de donativo pontual.

Em **síntese**, o programa de voluntariado e os projetos em curso apresentam uma dinâmica de crescimento, com a fidelização de voluntários, expansão da área geográfica de atuação, novas tipologias de intervenção e equipa operacional dedicada, permitindo viabilizar resultados nos projetos em curso, um envolvimento mais abrangente da comunidade, uma maior aptidão operacional para empreender projetos de recuperação e valorização ecológica. Tal releva a necessidade de constituição de uma equipa de trabalho permanente e um programa de voluntariado de longa duração, o que exige a geração de mais receitas, explorando a oferta atual, mas em especial através do desenvolvimento autónomo de projetos e envolvimento com os parceiros em candidaturas a programas de apoio.

Considerações Finais

A associação agradece a toda a equipa de coordenadores, voluntários, comunidade, parceiros e demais entidades públicas e privadas, que tornaram possível a realização o desenvolvimento deste programa de voluntariado em prol da floresta nativa e espécies autóctones.

Lisboa, 25 de Abril de 2017

A Direção

Miguel Teles
(Presidente)

Mariana Dias
(Vice-Presidente)

Miguel Albuquerque
(Tesoureiro)



Histórico das Iniciativas

2016

Abril | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 16 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF

Maior | CEQ | Iniciativa de Manutenção | 18 Participantes | Parceiros Exército Português e Fujitsu

Maior | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 18 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF

Junho | Saída de Campo Á Descoberta do Parque Natural da Arrábida | 12 Participantes

Junho | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 26 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Grupo 36 da Associação de Escoteiros de Portugal

Junho | PNAr | Iniciativa de Manutenção | 23 Participantes | Parceiros ICNF, Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável (Biovilla), Colégio de Santa Doroteia e Ousar Crescer

Julho | PNSC | Visita ao Local de Plantação | Manutenção | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Parceiros ICNF

Julho | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 14 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Reprisemedia

Julho | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 5 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Cooperativa LINQUE

Julho | CEQ | Iniciativa de Intervenção Social com Utentes e Famílias da Instituição Particular de Solidariedade Social da Creche Jardim Infantil O Caracol | 26 Participantes | Iniciativa de Manutenção | Parceiros Creche Jardim Infantil O Caracol e Exército Português

Julho | PNSC | Visita ao Local de Plantação | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF

Setembro | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 44 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Samsung

Setembro | Universidade Europeia de Lisboa | Iniciativa de Plantação | 20 Participantes | 20 Plantas Plantadas | Parceiros Universidade Europeia de Lisboa

Setembro | PNAr | Caminhada e Iniciativa de Manutenção | 13 Participantes | Parceiros ICNF e Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável (Biovilla)

Setembro | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 34 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF

Outubro | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 72 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Banco de Portugal

Outubro | TNM | Iniciativa de Manutenção | 26 Participantes | Vegetação Exótica Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros TNM

Outubro | Reserva Natural Local do Sapal do Rio Coia e Mata Nacional da Machada (Reserva Natural Local do Barreiro) | Iniciativa de Manutenção | 26 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Parceiros Câmara Municipal do Barreiro (CMB) e Biodiscoveries

Outubro | PNSC | Iniciativa de Manutenção | 28 Participantes | 21 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Marionete

Outubro | PNSC | Iniciativa de Manutenção e Plantação | 35 Participantes | 28 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF

Outubro | PNAr | Iniciativa de Plantação | 38 Participantes | 56 Plantas Plantadas | Parceiros ICNF e Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável (Biovilla)

Novembro | PNSC | Iniciativa de Manutenção e Plantação | Comemorações do Dia da Floresta Autóctone | 31 Participantes | 33 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF

Novembro | PNArr | Iniciativa de Plantação | Comemorações do Dia da Floresta Autóctone | 22 Participantes | 72 Plantas Plantadas | Parceiros ICNF e Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável (Biovilla)

Novembro | PFM | Iniciativa de Plantação | Comemorações do Dia da Floresta Autóctone | 62 Participantes | 200 Plantas Plantadas | Parceiros PFM e CML

Novembro | PNSC | Iniciativa de Manutenção e Plantação | Comemorações do Dia da Floresta Autóctone | 31 Participantes | 27 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF

Dezembro | CEQ | Iniciativa de Plantação | 28 Participantes | 17 Plantas Plantadas | Parceiros Exército Português

Dezembro | PNSC | Iniciativa de Manutenção e Plantação | 26 Participantes | 22 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF

2017

Janeiro | PNSC | Iniciativa de Manutenção e Plantação | 44 Participantes | 18 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF

Janeiro | PNArr | Iniciativa de Plantação | 45 Participantes | 80 Plantas Plantadas | Parceiros ICNF e Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável (Biovilla)

Janeiro | TNM | Iniciativa de Manutenção e Plantação | 28 Participantes | 43 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros TNM

Janeiro | PNSC | Iniciativa de Manutenção e Plantação | 29 Participantes | 30 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF

Fevereiro | PNSC | Iniciativa de Manutenção e Plantação | 22 Participantes | 36 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF

Fevereiro | PFM | Iniciativa de Manutenção e Plantação | 32 Participantes | 115 Plantas Plantadas | Parceiros PFM e CML

Fevereiro | PNSC | Iniciativa de Manutenção e Plantação | 17 Participantes | 15 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Mind Source

Fevereiro | PNArr | Iniciativa de Plantação | 38 Participantes | 52 Plantas Plantadas | Parceiros ICNF e Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável (Biovilla)

Fevereiro | PNSC | Iniciativa de Manutenção e Plantação | 70 Participantes | 22 Plantas Plantadas | Parceiros ICNF e Escola EB23 António Sérgio do Cacém

Fevereiro | PNArr | Iniciativa de Plantação | 95 Participantes | 32 Plantas Plantadas | Parceiros ICNF e Cooperativa para o Desenvolvimento Sustentável (Biovilla) e Escola EB1 N.º2 de Palmela

Março | PNSC | Iniciativa de Plantação | 14 Participantes | 14 Plantas Plantadas | Parceiros ICNF

Março | PNSC | Iniciativa de Manutenção e Plantação | 17 Participantes | 17 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF e Associação Gang Land Rover

Março | PNSC | Iniciativa de Manutenção e Plantação | Comemorações do Dia da Árvore e da Floresta | 18 Participantes | 20 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Identificação de Espontâneas | Parceiros ICNF

Março | Reserva Natural Local do Barreiro | Iniciativa de Manutenção | Comemorações do Dia da Árvore e da Floresta | 32 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Parceiros CMB e Biodiscoveries

Março | ZPE Pico da Vara e Ribeira do Guilherme | Iniciativa de Plantação | Comemorações do Dia da Árvore e da Floresta | 35 Participantes | 700 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Parceiros Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA)

Março | CEQ | Oficina de Bombas de Sementes | 18 Participantes | Parceiros Exército Português e Colégio Candeia Encantada

Março | PNSC | Iniciativa de Manutenção | Comemorações do Dia da Árvore e da Floresta | 58 Participantes | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Parceiros ICNF, Escola Secundária Leal da Câmara de Rio de Mouro e Simply Flow by Fátima Lopes

Março | CEQ | Iniciativa de Manutenção e Plantação | 12 Participantes | 14 Plantas Plantadas | Vegetação Exótica e Infestante Removida | Parceiros Exército Português e Associação Internacional Erasmus Student Network – Lisboa

Março | PFM | Oficina de Bombas de Sementes | Comemorações do Dia da Árvore e da Floresta | 12 Participantes | Parceiros PFM e CML